

PROJETO PORTAL DO PEIXE - BACKLOG						
Requisito	Descrição	Classificação	Tamanho	Tam (#)	Prioridade	SPRINT
Criar repositório no GitHub	Criar repositório e adicionar arquivos do projeto	Essencial	Médio	8	1	s3
Escrever contexto de negócio e justificativa do projeto	Detalhar contexto e justificativa no documento do projeto.	Essencial	Médio	13	1	s3
Site Estático Institucional - Desenvolver HTML	Todas as páginas do site	Essencial	Médio	8	1	s3
Site Estático Institucional - Desenvolver CSS	Todas as páginas do site	Essencial	Grande	21	1	s3
Site Estático Institucional - Desenvolver JS	Todas as páginas do site	Essencial	Médio	13	1	s3
Site Estático Institucional - Aba Quem Somos	Fazer a aba Quem Somos do site	Essencial	Médio	8	2	s3
Site Estático Institucional - Aba História	Fazer a aba História do site	Essencial	Médio	8	2	s3
Site Estático Institucional - Aba Nossas Conquistas	Fazer a aba Nossas Conquistas do site	Essencial	Médio	8	2	s3
Site Estático Cadastro e Login - Desenvolver Página	Desenvolver site estático	Essencial	Médio	13	1	s3
Site Estático Dashboard - Criar Gráfico com ChartJS Local	Criar o site estático com a Dashboard e telas de login e cadastro (local).	Essencial	Grande	21	3	s3
Configurar API	Utilizar a API Web-data-viz para conectar o banco com site.	Essencial	Grande	21	2	s3
Configurar ferramenta de gestão de projeto	Criar e configurar ferramenta de gestão de projeto	Essencial	Pequeno	3	1	s3
Popular o Trello	Utilizar o Trello como ferramenta de gestão de projeto.	Essencial	Pequeno	3	2	s3
Criar Backlog	Listar os requisitos no Excel, e depois passar para o Trello.	Essencial	Pequeno	5	2	s3
Criar documentação do Projeto	Criar e realizar pesquisas para documentação	Essencial	Grande	21	1	s3
Criar Tabelas Banco de Dados	Criar banco de dados com tabelas de Empresa, Cliente e Dados dos sensores.	Essencial	Médio	8	2	s3

PEQUENO Menor	PP	3
PEQUENO	P	5
MÉDIO	M	8
MÉDIO Maior	G	13
GRANDE	GG	21

Executar Script Inserção BD	Registrar dados no banco de dados (novo cliente, atualização de dados do sensor).	Essencial	Pequeno	3	3	s3
Executar Script Consulta BD	Consultar dados dentro do banco	Essencial	Pequeno	3	3	s3
Fazer a modelagem Lógica do Projeto V1	Realizar a criação da modelagem lógica do projeto no Banco de Dados.	Essencial	Médio	13	1	s3
Instalar Máquina Virtual	Instalação	Essencial	Pequeno	3	1	s3
Baixar SQL na VM Linux	Baixar o MySQL para ter o banco de dados na VM	Essencial	Pequeno	3	2	s3
Testar comandos na VM	Testar comandos e funcionalidades VM	Essencial	Pequeno	5	2	s3
Gravar os Arquivos no PenDrive	Colocar todos os arquivos em um pen drive para ter um backup disponível.	Essencial	Pequeno	3	3	s3